## **Untitled Gantt Project**

30.12.2021

http://

Управляющий проектом

Сроки проекта 20.12.2021 - 12.01.2022

Выполнено45%Задачи6Исполнители1

Untitled Gantt Project 30.12.2021

## Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания
Составление плана проекта	20.12.21	30.12.21
Составить план укправления рисками	30.12.21	31.12.21
Анализ интерфейса аналогичных игр	31.12.21	03.01.22
Продумывание интерфейса	03.01.22	05.01.22
Стилизация интерфейса под тематику игры	06.01.22	10.01.22
Подбор ассетов для игры	11.01.22	11.01.22

2


## Исполнители

 Имя
 Стандартная роль

 Поломошнова Юлия
 дизайнер по графике

3

**GanttChart** 



4

**Untitled Gantt Project** 

30.12.2021

5

Занятость ресурсов

